



*Avvocatura Generale dello Stato*

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**  
**per servizi e forniture**  
rilasciato dalla

**Commissione istituita con D.S.G. n. 13 del 29 gennaio 2022 ai fini della verifica di conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso connessi, così composta:**

Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli – Presidente  
Sig.ra Daniela Frascaroli – Funzionario amministrativo – Componente  
Dott.ssa Alessandra Angelucci – Funzionario informatico – Componente

e

relativo all'appalto per il servizio di *Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud computing-SPC LA, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell'ambito del progetto Avvocatura 2020*

La Commissione dà atto che:

- l'oggetto dell'affidamento è: *“Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud computing-SPC LA, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell'ambito del progetto Avvocatura 2020”*;
- alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 8038710957;
- l'oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;
- l'Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 359 del 23/09/2019, ha stipulato il 25 novembre 2019 il Contratto esecutivo con Almamviva in qualità di mandataria del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 4 del 4 agosto 2017, a seguito di bando di gara CONSIP a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;
- nel Contratto Quadro, si legge:
  - 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
    - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
    - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;



- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;
  - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro (*Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato*), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
  - g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  - 15.4 In ogni caso, l'Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/2006<sup>1</sup>, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
- il Contratto esecutivo ha durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 29/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 10/12/2021 fino al 3 agosto 2022; con Addendum 08/07/2022 fino al 31 dicembre 2022;
  - l'importo di aggiudicazione dell'appalto è di € 901.639,34, ovvero sopra soglia, peraltro previsto per una pluralità di servizi, come da Contratto esecutivo e relativi Piano e Progetto dei Fabbisogni, consistenti in: P1 –Sviluppo dei Servizi on line; P2 –Rifacimento sito istituzionale e portale intranet; P3 –Flussi di informazioni con le altre Amministrazioni; con Addendum 8/7/2022 è stato convenuto l'aumento dell'ipotesi di spesa a € 1.101.639,34 a fronte dell'aggiornamento del Piano e del Progetto dei fabbisogni;
  - la verifica di conformità, come da provvedimento d'incarico alla Commissione *de qua*, riguarda le schede d'intervento corrispondenti ai servizi P2 “Rifacimento sito web istituzionale” e “Rifacimento portale intranet”, per le quali sono state comunicate le dichiarazioni di pronti al collaudo da parte del fornitore;
  - con la già citata determinazione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 23/09/2019 n. 359 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la dott.ssa

<sup>1</sup> Il riferimento agli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenersi al Regolamento (DPR n. 207/2010)



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Carla Ciampa, in qualità di preposto all'Ufficio Contratti, e **Direttore dell'esecuzione** **P'Ing. Fabio Zito** in servizio presso l'Ufficio CED di questa Avvocatura;

- con disposizione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 28/12/2020 n. 674 **P'ing. Antonella MIELE**, funzionario informatico dell'Ufficio CED di questa Avvocatura, è stata nominata **Responsabile del procedimento** in sostituzione della dott.ssa Carla Ciampa;
- come indicato nel D.S.G. n. 13 del 29 gennaio 2022 di costituzione della Commissione,
  - il R.T.I. ha comunicato il “pronti al collaudo” con riferimento alle seguenti schede di intervento:
    - **ADS\_L5\_040320\_Rifacimento portale intranet\_V.1.11** (All. 1)
    - **ADS\_L5\_040320\_Rifacimento sito web istituzionale\_V.1.8** (All. 2)
  - **la relazione di Sogei inviata via mail il 16/12/2021 Prot. Avvocatura dello Stato n. 733635/2021** (All. 3) attesta la regolarità della documentazione prodotta inerente al Rifacimento del portale intranet;
  - **la relazione di Sogei inviata via mail il 10/1/2022 Prot. Avvocatura dello Stato n. 0014938/2022** (All. 4) attesta la regolarità della documentazione prodotta inerente al Rifacimento del sito web istituzionale;
  - i collaudi sono effettuati con le modalità previste dall'art. 10 del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto quadro del 4 agosto 2017 e le operazioni di collaudo sono oggetto di apposito verbale, riferito a tutti gli oggetti della fornitura, sottoscritto da una Commissione e dal Rappresentante del Fornitore.

Tanto premesso, la Commissione:

- Ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento “Rifacimento portale intranet” (Cartella All. 5), ivi incluso il Piano dei test (All. 6);
- Ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento “Sito web istituzionale” (Cartella All. 7), ivi incluso il Piano dei test (All. 8);
- Si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l'altro - hanno elaborato i “Casi d'uso” relativi al “Portale intranet” (All. 9 e 10) e al “Sito web istituzionale” (All. 11, 12, 13), al fine di facilitare alla Commissione l'esecuzione delle verifiche in modalità di navigazione in qualità di utente nonché in modalità di amministratore per la pubblicazione e la modifica dei contenuti e infine in modalità di utente qualificato per l'accesso o per la pubblicazione e la modifica di contenuti particolari, anche da dispositivi diversi dal personal computer (ad es. tablet o smartphone);
- Si è riunita in seduta ristretta, al fine di determinare le modalità di svolgimento delle verifiche, nei giorni 2, 8, 14 e 21 febbraio 2022, 7 e 20 aprile 2022 e 10 maggio 2022 (All. 14-20).



\* \* \* \* \*

<b>Scheda Intervento</b>	<b>ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.11</b>
--------------------------	--

La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di intervento ADS\_L5\_040320\_Rifacimento portale intranet\_V.1.11, a partire dal 23/02/2022, in ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura\_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.”

Le verifiche (Cartella All. 21) sono state eseguite nelle seguenti date:

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d’uso)	Data di comunicazione verbale via PEC	N. protocollo
23/02/2022	1	Prima verifica	n. 1	24/03/2022	122353
02/03/2022	2	Prima verifica	n. 1 (seguito)	08/03/2022	151734
04/03/2022	3	Prima verifica	n. 1 (seguito), 2, 3	10/03/2022	156725
08/03/2022	4	Prima verifica	n. 3 (seguito), 4	14/03/2022	166348
10/03/2022	5	Prima verifica	n. 5, 6	14/03/2022	166348
14/03/2022	6	Prima verifica	n. 6 (seguito), 7, 8, 9	17/03/2022	177262
18/03/2022	7	Prima verifica	n. 10	21/03/2022	185348
18/03/2022	7	Test regressivo	n. 1 (passaggi 14, 18, 20); n. 5 (passaggi 5, 8, 15, 18)	21/03/2022	185348
29/03/2022	8	Prima verifica	n. 10 (seguito)	05/04/2022	220860
29/03/2022	8	Test regressivo	n. 6 (passaggio 5)	05/04/2022	220860
20/04/2022	9	Test regressivo	Seduta andata deserta	21/04/2022	258643
27/04/2022	10	Test regressivo	n. 1, 2	28/04/2022	275090



*Avvocatura Generale dello Stato*

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d'uso)	Data di comunicazione verbale via PEC	N. protocollo
04/05/2022	11	Test regressivo	n. 3	05/05/2022	293483
09/05/2022	12	Test regressivo	n. 1 (pass. 15), 4, 5, 6 e 7	13/05/2022	314253
17/05/2022	13	Test regressivo	n. 8, 9 e 10	23/05/2022	336035

In data 17/05/2022, al termine della prima tornata di test regressivi sul prodotto “Rifacimento portale intranet”, la Commissione di collaudo, così come riportato nel verbale della seduta al quale ci si richiama, ha riscontrato il superamento del valore di soglia dell’indicatore IQ19 “Difettosità in collaudo”, di cui al punto 7.2 dell’Appendice 1 al Capitolato tecnico recante “Indicatori di qualità della fornitura per il Lotto 4”, tale da comportare l’emissione di un rilievo.

Conformemente a quanto preannunciato nella seduta del 17/05/2022, con la nota 25/5/2022, prot. n. 343706 (All. 22), la Commissione ha intimato al Fornitore di presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro da doversi implementare nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore avrebbe dovuto dare comunicazione di “pronto alla verifica”.

Con comunicazione in data 07/07/2022 (All. 23), il Fornitore ha comunicato il “Pronto alla verifica” e, a partire dal 12 luglio 2022, la Commissione ha avviato il ciclo di verifica di conformità definitiva ai sensi dell’art. 318 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; delle relative sedute sono stati redatti verbali (Cartella All. 24) che sono stati sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ai sensi dell’art. 319 del d.P.R. sopra citato.

La verifica di conformità definitiva è stata svolta nelle seguenti date:


Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d'uso)	Data di avviso e convocazione via PEC	N. protocollo
12/07/2022	1	Verifica di conformità definitiva	n. 1 (passaggi 6, 9, 11, 15, 18, 20, 22), n. 2 (passaggio 4), n. 3 (passaggi 2, 7, 10, 12, 13), n. 4 (passaggi 1, 10), n. 5 (passaggi 5, 9)	07/07/2022	443096
13/07/2022	2	Verifica di conformità definitiva	n. 4 (passaggio 1), n. 5 (passaggio 9), n. 6 (passaggi 1.c, 2, 5, 6), n. 7 (passaggi 1.b, 3, 4, 6) n. 10 (passaggi 3, 6, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23)	07/07/2022	443096
25/07/2022	3	Verifica sui difetti sui quali la Commissione ha prescritto la	n. 6 (passaggio 1.c), n. 10 (passaggio 23)	13/07/2022	457765



*Avvocatura Generale dello Stato*

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d'uso)	Data di avviso e convocazione via PEC	N. protocollo
		risoluzione entro il 25 luglio 2022			
10/10/2022	4	Verifica di conformità definitiva	n. 1 (passaggio 22), 4 (passaggio 1)	13/09/2022	566171
12/12/2022	8	Verifica di conformità definitiva alle Linee Guida AgID approvate con Determinazione n. 224/2022	Cfr. Scheda intervento ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_SitoWeb_Statistiche_V 1 (All. 25) Caso d'uso n. 2, Caso d'uso n. 4	02/12/2022	777783

In data 12/12/2022 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto "ADS\_L5\_040320\_Rifacimento portale intranet\_V.1.11" come da tabella che segue:





**Prodotto "Portale intranet" - Situazione pagamenti linee di intervento alla data del 07/12/2022**

Rif. Pagamento	Fattura	Data	Causale	Linea di dettaglio della fornitura	Servizio	Dettaglio prodotto	Importo fatturato	IVA 22%	Totale importo fattura
1	<a href="#">1422105630</a>	15/06/2021	RIF_INT - ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.8	10	Servizio L4.S1.1bis	RIF_INT - DEFINIZIONE - 02/03/2020 31/07/2020 - Valore fatturabile Eur 12.636,37	12.636,37 €	2.780,00 €	15.416,37 €
2	<a href="#">1422105630</a>	15/06/2021	RIF_INT - ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.8	20	Servizio L4.S1.1bis	RIF_INT - ANALISI - 02/03/2020 19/02/2021 - Valore fatturabile Eur 12.636 ,37	12.636,37 €	2.780,00 €	15.416,37 €
3	<a href="#">1422105630</a>	15/06/2021	RIF_INT - ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.8	30	Servizio L4.S1.1bis	RIF_INT - DISEGNO - 15/02/2021 19/03/2021 e 06/04/2021 16/04/2021-Valore fatturabile Eur 12.636,37	12.636,37 €	2.780,00 €	15.416,37 €
4	<a href="#">1422203872</a>	11/05/2022	RIF_INT - ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet V. 1.11	10	Servizio L4.S1.1a Servizio L4.S3	RIF_INT-REALIZZAZIONE - 05/03/2021 03/09/2021 - Servizio L4.S1.1a G/P 273 e Servizio L4.S3 G/P 115 - Valore fatturabile Eur 37.909,10 Eur pari al 30% intero PDL	37.909,10 €	8.340,00 €	46.249,10 €
<b>Totale fatturato</b>							<b>75.818,21 €</b>	<b>16.680,01 €</b>	<b>92.498,22 €</b>
Totale intervento							126.363,68 €		
<b>Differenza da fatturare</b>							<b>50.545,47 €</b>		



\* \* \* \* \*

<b>Scheda Intervento</b>	<b>ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8</b>
--------------------------	---

La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di intervento ADS\_L5\_040320\_Rifacimento sito web istituzionale\_V.1.8, a partire dal 24/02/2022, in ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura\_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.”

Le verifiche (Cartella All. 26) sono state eseguite nelle seguenti date:

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d’uso)	Data di comunicazione verbale via PEC	N. protocollo
24/02/2022	1	Prima verifica	n. 1, 2	03/03/2022	141435
23/03/2022	2	Prima verifica e test regressivo	n. 2 (test regressivo e seguito), 3, 4, 5, 6	01/04/2022	214804
25/03/2022	3	Prima verifica	n. 7, 8	01/04/2022	214804
29/03/2022	4	Prima verifica	n. 8 (seguito), 9	05/04/2022	220860
01/04/2022	5	Prima verifica	n. 7 (seguito)	06/04/2022	223103
17/05/2022	6	Test regressivo	n. 1, 2, 3, 5, 6	25/05/2022	343610
24/05/2022	7	Test regressivo	n. 7	30/05/2022	352938
31/05/2022	8	Test regressivo	n. 7 (seguito), 8, 9	07/06/2022	373868

In data 31/05/2022, al termine della prima tornata di test regressivi sul prodotto “Rifacimento sito web istituzionale”, la Commissione di collaudo, così come riportato nel verbale della seduta al quale ci si richiama, ha riscontrato il superamento del valore di soglia dell’indicatore IQ19 “Difettosità in





## Avvocatura Generale dello Stato

collaudo”, di cui al punto 7.2 dell’Appendice 1 al Capitolato tecnico recante “Indicatori di qualità della fornitura per il Lotto 4”, tale da comportare l’emissione di un rilievo.

Conformemente a quanto preannunciato nella seduta del 31/05/2022, con la nota 08/06/2022, prot. n. 376462 (All. 27), la Commissione ha intimato al Fornitore di presentare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro da doversi implementare nei successivi 17 (diciassette) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore avrebbe dovuto dare comunicazione di “pronto alla verifica”.

Con comunicazione in data 07/07/2022 (All. 28), il Fornitore ha comunicato il “Pronto alla verifica” e, a partire dal 12 luglio 2022, la Commissione ha avviato il ciclo di verifica di conformità definitiva ai sensi dell’art. 318 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; delle relative sedute sono stati redatti verbali (Cartella All. 24) che sono stati sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ai sensi dell’art. 319 del d.P.R. sopra citato.

La verifica di conformità definitiva è stata svolta nelle seguenti date:


Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d'uso)	Data di avviso e convocazione via PEC	N. protocollo
13/07/2022	2	Verifica di conformità definitiva	n. 1 (passaggio 8), n. 2 (passaggi 11, 14, 18, 19)	07/07/2022	443096
25/07/2022	3	Verifica di conformità definitiva	n. 2 (passaggi 22, 24), n. 5 (passaggi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11), n. 6 (passaggi 4, 6)	13/07/2022	457765
10/10/2022	4	Verifica sui difetti sui quali la Commissione ha prescritto la risoluzione entro il 6 ottobre 2022	n. 6 (passaggio 6), 4 (passaggio 1)	13/09/2022	566171
10/10/2022	4	Verifica di conformità definitiva	n. 7 (passaggi 1.a, 2.b, 2.c, 3.e, 4, 4.a)	13/09/2022	566171
17/10/2022	5	Verifica sui difetti sui quali la Commissione ha prescritto la risoluzione entro il 17 ottobre 2022	n. 7 (passaggio 4.a)	11/10/2022	633570
17/10/2022	5	Verifica di conformità definitiva	n. 7 (passaggi 4.b, 7.a, 7.f, 8, 11.d, 12.c, 12.d, 14.a, 14.b)	11/10/2022	633570
24/10/2022	6	Verifica di conformità definitiva	n. 7 (passaggi 14.b, 14.c, 15.b, 27.a, 28, 28.b, 29)	18/10/2022	650854



*Avvocatura Generale dello Stato*

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d'uso)	Data di avviso e convocazione via PEC	N. protocollo
14/11/2022	7	Verifica sui difetti sui quali la Commissione ha prescritto la risoluzione entro il 14 novembre 2022	n. 7 (passaggi 14.b, 15.b, 29)	25/10/2022	672536
14/11/2022	7	Verifica di conformità definitiva	n. 8 (passaggi 1, 5, 6, 7, 8, 10), n. 9 (passaggio 1)	25/10/2022	672536
12/12/2022	8	Verifica sui difetti sui quali la Commissione ha prescritto la risoluzione entro il 12 dicembre 2022	n. 8 (passaggio 8), n. 9 (passaggio 1)	02/12/2022	777783
12/12/2022	8	Verifica di conformità definitiva alle Linee Guida AgID approvate con Determinazione n. 224/2022	Cfr. Scheda intervento ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_SitoWeb_Statistiche_V 1 (All. 25) Caso d'uso n. 1, Caso d'uso n. 3	02/12/2022	777783

In data 12/12/2022 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto “ADS\_L5\_040320\_Rifacimento sito web istituzionale\_V.1.8” come da tabella che segue:





**Prodotto "Sito web istituzionale" - Situazione pagamenti linee di intervento alla data del 07/12/2022**

Rif. Pagamento	Fattura	Data	Causale	Linea di dettaglio della fornitura	Servizio	Dettaglio prodotto	Importo fatturato	IVA 22%	Totale importo fattura
1	<a href="#">1422104574</a>	17/05/2021	RIF_SWI - ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.6_2021_0207680_A	10	Servizio L4.S1.1a G/P 50 e servizio L4.S7	DEFINIZIONE - 20/04/2020 30/07/2020 - Valore fatturabile Eur 19.062,98	19.062,98 €	4.193,86 €	23.256,84 €
2	<a href="#">1422104574</a>	17/05/2021	RIF_SWI - ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.6_2021_0207680_A	20	Servizio L4.S1.1a G/P 50 e servizio L4.S7	ANALISI - 20/04/2020 29/01/2021 - Valore fatturabile Eur 19.062,98	19.062,98 €	4.193,86 €	23.256,84 €
3	<a href="#">1422105631</a>	15/06/2021	RIF_SWI - ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.6	10	Servizio L4.S1.1a G/P	RIF_SWI-DISEGNO - 20/01/2021 10/02/2021 - Valore fatturabile Eur 19.062,98	19.062,98 €	4.193,86 €	23.256,84 €
<b>Totale fatturato</b>							<b>57.188,94 €</b>	<b>12.581,57 €</b>	<b>69.770,51 €</b>
Totale intervento sito web							190.629,80 €		
<b>Differenza da fatturare</b>							<b>133.440,86 €</b>		



\* \* \* \* \*

<b>Scheda Intervento</b>	<b>ADS_L5_05122022_ <a href="#">Portale_Intranet_SitoWeb_Statistiche_V.1</a></b>
--------------------------	--

In data 12/12/2022, la Commissione ha, infine, dichiarato che avrebbe acquisito la scheda di intervento per le funzionalità di monitoraggio, in corso di approvazione da parte dell'amministrazione, al fine di tenerne conto in sede di certificazione.

Dalla già citata Scheda ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_SitoWeb\_Statistiche\_V 1 (All. 25), approvata in data 14/12/2022, prot. n. 803429, e trasmessa a questa Commissione dal Direttore dell'Esecuzione Ing. Fabio Zito, si evince che il valore fatturabile dell'intervento è di € 2.678,83.

Allo stato, non risultano pagamenti relativi a detto intervento.

\* \* \* \* \*

#### **RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA':**

Esaminati i seguenti documenti:

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti Almaxwave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l'acquisizione dei "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line- Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – Lotto 4", e relativi allegati;
- il Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l'Avvocatura Generale dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti Almaxwave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei fabbisogni;
- gli Addenda 29/12/2020, 10/12/2021 e 08/07/2022;
- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 29 gennaio 2022 n. 13;
- i documenti contabili come riepilogati nei prospetti che precedono relativi alla situazione dei pagamenti;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione;

Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati;

Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbale di verifica con le clausole dei contratti, del capitolato tecnico e delle appendici, con le schede di intervento e con i documenti contabili;



## Avvocatura Generale dello Stato

Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamata in premessa;

Visto il Durc on line (All. 29) Numero Protocollo INPS\_32958064 Data richiesta 04/10/2022 Scadenza validità 01/02/2023, nel quale si dichiara che ALMAVIVA SPA, Codice fiscale 08450891000, Sede legale Via Casal Boccone 188/190 Roma RM 00137, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

### LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale come rideterminato con gli Addenda innanzi richiamati;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell'esecutore è pari a:

<b>ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.11</b>	<b>€ 50.545,47</b>
<b>ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8</b>	<b>€ 133.440,86</b>
<b>ADS_L5_05122022_Portale Intranet SitoWeb Statistiche_V.1</b>	<b>€ 2.678,83</b>
<b>TOTALE CREDITO</b>	<b>€ 186.665,16</b>

Pertanto, la Commissione di collaudo

### CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

del servizio eseguito dalla società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai contratti innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alle schede ADS\_L5\_040320\_Rifacimento portale intranet\_V.1.11; ADS\_L5\_040320\_Rifacimento sito web istituzionale\_V.1.8; ADS\_L5\_05122022\_Portale Intranet SitoWeb Statistiche\_V.1.

Resta il credito di netti **€ 186.665,16** (diconsi euro centottantaseimilaseicentosessantacinque/16) che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi, e

**DISPONE**



*Avvocatura Generale dello Stato*

- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento.

Il Presidente

Le Componenti