

**SECONDO ADDENDUM al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni” - LOTTO 1. CIG 773943931B.**

Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, C.F. 80224030587, in persona del Segretario Generale Avv. Paolo Grasso (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),

**E**

Accenture S.p.A., sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet n.10, capitale sociale Euro 1.843.248,60= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi al n. 13454210157, P. IVA 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet n.10, in persona del Procuratore Speciale Dott. Andrea Gabardo, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Accenture Technology Solutions S.r.l. con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet n.10, capitale sociale Euro 100.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03646450969, P. IVA 03646450969, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet n.10, e la mandante IBM Italia S.p.A. con sede legale in Segrate (Milano), Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale Euro 347.256.998,80=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 01442240030, P. IVA 01442240030, domiciliata ai fini del presente atto in Segrate (Milano), Circonvallazione Idroscalo, e la mandante Leonardo – Società per azioni con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, e la mandante Sistemi Informativi S.r.l. con sede legale in Roma - Via Carlo Veneziani n. 58, capitale sociale Euro 2.697.375,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Paola Cardelli repertorio n. 25706/7275 del 7/09/2017, (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”);

di seguito, e per brevità, congiuntamente denominate “le parti”;

**PREMESSO CHE**

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 08/11/2017, un Contratto Quadro (di seguito e per brevità “**Contratto Quadro**”) che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati in favore delle Amministrazioni beneficiarie, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti servizi;
- In data 28/03/2018 l’Amministrazione ha provveduto ad inoltrare Piano dei Fabbisogni ed in data 10/05/2018 il Fornitore ha provveduto ad inoltrare il Progetto esecutivo;
- In data 16/06/2018, le parti hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo del Contratto Quadro “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni” - LOTTO 1 - CIG 7495533581 (di seguito e per brevità “**Contratto Esecutivo**”);
- Nel corso della durata del **Contratto Esecutivo**, ha avuto principio e corso l’emergenza pandemica SARS-COV-2 (COVID19), la quale ha comportato ritardi nell’esecuzione delle attività progettuali originariamente affidate al fornitore. Conseguentemente, il termine originario di ultimazione dei lavori è slittato al 31.12.2021.  
Il Fornitore ha dunque inviato il progetto esecutivo aggiornato, conformemente a quanto indicato **Piano dei Fabbisogni** redatto dall’Amministrazione, aggiornato sul punto e poi

trasmesso al Fornitore stesso.

- In data 30/12/2020 le parti hanno sottoscritto il Primo Addendum al contratto, con il quale la durata delle attività contrattuali è stata prorogata fino al 31/12/2021;
- Successivamente, con il Piano dei Fabbisogni ricevuto in data 05/11/2021, l'Amministrazione ha rappresentato che *"in considerazione dello stato di avanzamento delle attività progettuali, sorge la necessità di estendere ulteriormente il contratto fino al 20/06/2022; ciò allo scopo di completare le attività legate al collaudo e all'avvio in esercizio del progetto ADS2020",* specificando che il *"massimale contrattuale e il perimetro delle attività affidate non subiscono variazioni"*;
- per l'effetto, il Fornitore ha aggiornato il Progetto Esecutivo nei tempi e modi di cui al Contratto Esecutivo;
- in ragione di quanto sopra previsto:

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Gli Allegati al **Contratto Esecutivo** devono intendersi integrati con quanto di seguito riportato:

Progetto Esecutivo inoltrato in data 24/11/2021.

Resta invariato tutto il resto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Roma, li 10/12/2021

Il Segretario Generale  
Avv. Paolo Grasso  
(per l'Amministrazione)

Dott. Andrea Gabardo  
(per il Fornitore)

Documento firmato da:  
PAOLO GRASSO  
12.12.2021 10:39:40  
UTC

