



Avvocatura Generale dello Stato
Ufficio IV - Contratti e Documentazione Giuridica

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021 n. 214 relativo al “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”;

VISTO il D.P.C.M. del 29 novembre 2023, n. 210 “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito all’Avvocato dello Stato Maurizio Greco l’incarico di Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Avvocatura dello Stato 2024-2026, approvato con D.A.G. n. 148 del 24 maggio 2024;

VISTO il DSG n. 82 del 26.07.2023 con il quale il dott. Alfredo Di Marzio, Dirigente dell’Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica è stato delegato con connessi poteri di firma, all’attività relativa: alla determinazione a contrarre ed alla stipulazione dei contratti sino alla soglia di € 8.000.000,00, all’acquisizione di beni e servizi tramite portale MEPA, all’espletamento delle



Avvocatura Generale dello Stato
Ufficio IV - Contratti e Documentazione Giuridica

procedure di gara e dei connessi adempimenti fiscali ed amministrativi, ivi compresi gli adempimenti e le informative ANAC, nonché, alla funzione, con connessi poteri di firma, di Responsabile Anagrafe della Stazione appaltante;

VISTO il contratto stipulato in data 02.10.2024 con la società SERVIZI E APPALTI SRL, codice fiscale 13885581002, per un importo complessivo di € 53.427,88 (I.V.A. esclusa) a seguito di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per lavori edili di manutenzione ordinaria presso le sedi dell'Avvocato Generale presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12 ed in via del Clementino 91;

VISTA la nota dell'Ufficio III- Servizio Economato, in data 04.12.2024, con la quale è stata rappresentata all'Ufficio Contratti la necessità di procedere a ulteriori lavori edili di manutenzione ordinaria, incrementando le prestazioni contrattuali per un importo pari a € 9.958,97, come da preventivo di spesa presentato dalla Società SERVIZI E APPALTI SRL;

CONSIDERATO che tali lavori non sono separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale e che quindi un nuovo affidamento sarebbe non conveniente né economicamente né tecnicamente per l'Amministrazione;

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

[...]

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”;

RITENUTO che il contratto stipulato in data 02.10.2024, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante variante in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

VISTO il successivo comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [...]”;



Avvocatura Generale dello Stato
Ufficio IV - Contratti e Documentazione Giuridica

CONSIDERATO che l'importo di variazione contrattuale stimato non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che la spesa da impegnare per la suddetta variazione, è pari ad un importo presunto di € 9.958,97 (I.V.A. esclusa) e che la stessa graverà, sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 7 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025, il quale, come dichiarato con nota del 13.12.2024 della dirigente dell'Ufficio II - Ragioneria, Dott.ssa Paola Iandolo, presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, quindi, necessario dare seguito a quanto richiesto con la succitata nota del 04.12.2024;

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36/2023, alla variazione in aumento delle prestazioni del contratto stipulato in data 02.10.2024, citato nelle premesse, con la società SERVIZI E APPALTI SRL, CF: 13885581002, per ulteriori lavori edili di manutenzione ordinaria;
2. che l'importo per la suddetta variazione in aumento è di € 9.958,97 (I.V.A. esclusa);
3. che il responsabile del progetto (RUP) è la Dott.ssa Lorella Giannantonio, in qualità di preposta all'Ufficio Economato;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale "Avvocatura Generale dello Stato" sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV – CONTRATTI E
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA