

## 1.1 Scheda Intervento

<b>Obiettivo</b>	Nuovo Portale Intranet e accesso diretto a Telemaco			
<b>Intervento</b>	Accesso diretto a Telemaco dal nuovo Portale Intranet			
<b>Responsabile intervento (fornitore)</b>	Dott. Rotella Vittoria			
<b>Responsabile intervento (Avvocatura)</b>	Avv. Luca Reali			
<b>Servizio attivato</b>	<input type="checkbox"/> L4.S1.1 <input type="checkbox"/> L4.S1.2 <input checked="" type="checkbox"/> L4.S1.1bis <input type="checkbox"/> L4.S1.2bis <input type="checkbox"/> L4.S2 <input type="checkbox"/> L4.S3	<input type="checkbox"/> L4.S4.1 <input type="checkbox"/> L4.S4.1a <input type="checkbox"/> L4.S4.2 <input type="checkbox"/> L4.S4.2a <input type="checkbox"/> L4.S4.3 <input type="checkbox"/> L4.S4.3a	<input type="checkbox"/> L4.S5.1 <input type="checkbox"/> L4.S5.2 <input type="checkbox"/> L4.S6 <input type="checkbox"/> L4.S7	
<b>Metodologia di sviluppo</b>	<input type="checkbox"/> AGILE <input checked="" type="checkbox"/> WATERFALL			
<b>Ciclo di vita</b>	<input type="checkbox"/> COMPLETO	<input checked="" type="checkbox"/> RIDOTTO	<input type="checkbox"/> A FASE UNICA	<input type="checkbox"/> AGILE
<b>Modalità di erogazione</b>	<input type="checkbox"/> A CORPO	<input type="checkbox"/> A MISURA	<input type="checkbox"/> CONTINUATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTA
<b>Data inizio</b>	01/12/2022			
<b>Data fine</b>	30/12/2022			
<b>Metrica</b>	<input checked="" type="checkbox"/> GIORNI PERSONA (GP)		<input type="checkbox"/> FP (FUNCTION POINT)	
<b>Giorni persona (GP)</b>	_____ L4.S1.1 _____ L4.S1.2 62 <b>L4.S1.1bis</b> _____ <b>L4.S1.2bis</b> _____ <b>L4.S2</b> _____ <b>L4.S3</b>	_____ L4.S4.1 _____ L4.S4.1a _____ L4.S4.2 _____ L4.S4.2a _____ L4.S4.3 _____ L4.S4.3a	_____ L4.S5.1 _____ <b>L4.S5.2</b> _____ <b>L4.S6</b> _____ <b>L4.S7</b>	
<b>Function point (FP)</b>	_____ <b>L4.S1.1</b> _____ <b>L4.S1.2</b> _____ L4.S1.1bis _____ L4.S1.2bis _____ L4.S2 _____ L4.S3	_____ L4.S4.1 _____ L4.S4.1a _____ L4.S4.2 _____ L4.S4.2a _____ L4.S4.3 _____ L4.S4.3a	_____ <b>L4.S5.1</b> _____ L4.S5.2 _____ L4.S6 _____ L4.S7	
<b>Valore economico dell'intervento</b>	11.920,06 €			

## 1.2 Descrizione dell'intervento

### 1.3 Ambito

Oggetto del presente documento è dettagliare le attività per evolvere la tecnologia ed i servizi offerti dall'Avvocatura dello Stato. A tale scopo i servizi che verranno attivati sono:

Codice	Descrizione
L4.S1.1bis	Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali

### 1.4 Scopo

Nell'ambito del progetto Avvocatura 2020, l'Avvocatura dello Stato ha espresso l'esigenza di integrare il modulo applicativo per l'accesso diretto a Telemaco nel nuovo Portale Intranet aggiornando il sito con quanto specificato nel seguito e prevedendo il link all'accesso diretto della vecchia internet mantenendo l'autenticazione tramite CAS

Il suddetto documento ha lo scopo di descrivere la linea di intervento e definire le fasi di cui si compone.


### 1.5 Attività previste

L'intervento prevede le seguenti attività:

- **attività per profilazione e accesso diretto dal Portale Intranet**
  - **Censimento nuovo ruolo (PERSONALE AMMINISTRATIVO 3)**, gestione autorizzazioni per tale ruolo e creazione di una **nuova voce di menu** (Interrogazioni Telemaco come sull'as-is, che può facilmente essere cambiata redazionalmente) visibile anche per tale ruolo (così come specificato nel file excel dell'analisi Ruoli e Permessi) che rimanda alla pagina dell'accesso diretto Telemaco della vecchia Intranet tramite CAS
  - **Adeguamento della card "Infocamere Telemaco"** nelle Banche Dati e sulla Home Page (nella sezione banche dati customizzabile dall'utente) per riportare il link "Accesso Diretto" (attraverso la vecchia Intranet tramite CAS).
    - Refactoring della entità banca dati per gestire un elenco di user/password, inserimento nuovo attributo utenza associata alla coppia username/password, consentire all'amministratore di inserire, modificare o cancellare coppie di credenziali
  - **Ripristino funzionalità della lista delle credenziali "oscurate"** per l'accesso a Infocamere Telemaco: la card "Infocamere Telemaco" mostrerà il campo denominato Selezionare una utenza che permetterà di selezionare l'utenza da una lista predefinita e di popolare i campi username e password (non in chiaro) per effettuare successivamente l'operazione di copia
    - Gestione della nuova funzionalità della dropdown sulle due tipologie di card (quella presente pagina banca dati e quella presente nella homepage)

Seguono due esempi di card per **Infocamere Telemaco** con **l'accesso diretto** e **l'accesso con utenza**:

- Accesso da HomePage: In questo esempio l’accesso diretto avviene selezionando l’icona 



- Accesso dalla pagina banche dati: In questo esempio l’accesso diretto avviene selezionando il testo **Accesso Diretto**



- Aggiornamento documentazione come indicato nei deliverables

Il link per l’accesso diretto, potrà indirizzare ad una pagina con header e footer della nuova intranet e che contiene all’interno, tramite configurazione dell’i-frame, l’accesso alla pagina Telemaco della vecchia intranet.

I deliverables previsti, per il ciclo unico, sono:

- **Definizione/ Analisi /Realizzazione:**
  - Aggiornamento Documento Specifiche funzionali Portale Intranet per introduzione nuovo profilo, aggiornamento menu e card Banche dati (ADS\_L5\_Rifacimento portale intranet Specifiche funzionali \_v.5.0)
  - Codice sorgente
  - Documento Piano dei test con test.

I contenuti dei documenti riguarderanno unicamente le attività oggetto dell’intervento descritto nella presente scheda.

### 1.5.1 Milestone progettuali

FASE	ATTIVITA'	Deliverables	Data inizio	Consegna entro il	Valore fatturabile	Avanzamento amministrativo	Servizi SPC			
							L4.S1	.1bis	L4.S3	L4.S7
DEFINIZIONE, ANALISI e REALIZZAZIONE	Specifiche funzionali	Aggiornamento Specifiche funzionali Portale Intranet per nuovo profilo e aggiornamento menu (ADS_L5_Rifacimento portale intranet_Specifiche funzionali _V.5.0)	05/12/2022	28/12/2022	7.152,03 €	60%	37,20			
	Realizzazione soluzione applicativa	Codice sorgente								
	Definizione piano dei test	Piano dei test								
COLLAUDO	Collaudo software		29/12/2022	30/01/2023	3.576,02 €	30%	18,60			
	Documentazione (se modificata)		25/01/2023	30/01/2022	596,00 €	5%	3,10			
AVVIO IN ESERCIZIO	Avvio in esercizio		31/01/2023	07/02/2023	596,00 €	5%	3,10			
					<b>TOTALE</b>	<b>11.920,06 €</b>	<b>100%</b>	<b>62,00</b>		

## Vincoli e assunzioni

#	Tipo	Descrizione
1	Assunzione	Avvocatura agevererà gli incontri con i referenti ICT
2	Vincolo	Disponibilità degli ambienti di collaudo e produzione da parte dell'Amministrazione
3	Vincolo	Disponibilità di una VPN per accedere all'ambiente di Collaudo
4	Vincolo	Disponibilità di accesso in SSH all'ambiente di collaudo
5	Vincolo	Disponibilità dell'accesso all'attuale database di utenti della extranet
6	Vincolo	Disponibilità e raggiungibilità dei servizi erogati da Infocamere Telemaco e richiamati dal modulo Telemaco Accesso Diretto
7	Vincolo	Disponibilità di AzureAD ed eventuali credenziali tecniche
8	Assunzione	Avvocatura agevererà gli incontri con il personale amministrativo

## Rischi

#	Descrizione
1	Indisponibilità di stakeholder per incontri di approfondimento, nel periodo iniziale dell'attività
2	Indisponibilità delle utenze e degli ambienti indicati