

Data 06/12/2022  
 Cod. AOO aoom  
 Area Comp. C.E.D.



0787500-2022AAOORM

**Mittente**

SOGEI  
 Roma  
 00100 ROMA

**Oggetto Protocollo**

CONTRATTO QUADRO. Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4 - Linea PON  
 5 . S c h e d a i n t e r v e n t o  
 "ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_SitoWeb\_Statistiche\_V 1" e relativa  
 Relazione Istruttoria SOGEI.

**Nb: Gli allegati sono visibili e stampabili nella loro integrità', richiamando il numero di protocollo con la ricerca in N.S.I. e cliccando sulla lente di ingrandimento che appare.**

## 1.1 Scheda Intervento

<b>Obiettivo</b>	Nuovo Portale Intranet e Sito Web – Configurazione e Pubblicazione Statistiche		
<b>Intervento</b>	Configurazione e Pubblicazione Statistiche Portale Intranet e Sito Web		
<b>Responsabile intervento (fornitore)</b>	Dott. Rotella Vittoria		
<b>Responsabile intervento (Avvocatura)</b>	Avv. Luca Reali		
<b>Servizio attivato</b>	<input type="checkbox"/> L4.S1.1 <input type="checkbox"/> L4.S1.2 <input checked="" type="checkbox"/> L4.S1.1bis <input type="checkbox"/> L4.S1.2bis <input type="checkbox"/> L4.S2 <input type="checkbox"/> L4.S3	<input type="checkbox"/> L4.S4.1 <input type="checkbox"/> L4.S4.1a <input type="checkbox"/> L4.S4.2 <input type="checkbox"/> L4.S4.2a <input type="checkbox"/> L4.S4.3 <input type="checkbox"/> L4.S4.3a	<input type="checkbox"/> L4.S5.1 <input type="checkbox"/> L4.S5.2 <input type="checkbox"/> L4.S6 <input type="checkbox"/> L4.S7
<b>Metodologia di sviluppo</b>	<input type="checkbox"/> AGILE <input checked="" type="checkbox"/> WATERFALL		
<b>Ciclo di vita</b>	<input type="checkbox"/> COMPLETO	<input checked="" type="checkbox"/> RIDOTTO	<input type="checkbox"/> A FASE UNICA <input type="checkbox"/> AGILE
<b>Modalità di erogazione</b>	<input type="checkbox"/> A CORPO	<input type="checkbox"/> A MISURA	<input type="checkbox"/> CONTINUATIVA <input checked="" type="checkbox"/> MISTA
<b>Data inizio</b>	01/12/2022		
<b>Data fine</b>	30/12/2022		
<b>Metrica</b>	<input checked="" type="checkbox"/> GIORNI PERSONA (GP)		<input type="checkbox"/> FP (FUNCTION POINT)
<b>Giorni persona (GP)</b>	_____ L4.S1.1 _____ L4.S1.2 13,93 <b>L4.S1.1bis</b> _____ <b>L4.S1.2bis</b> _____ <b>L4.S2</b> _____ <b>L4.S3</b>	_____ L4.S4.1 _____ L4.S4.1a _____ L4.S4.2 _____ L4.S4.2a _____ L4.S4.3 _____ L4.S4.3a	_____ L4.S5.1 _____ <b>L4.S5.2</b> _____ <b>L4.S6</b> _____ <b>L4.S7</b>
<b>Function point (FP)</b>	_____ <b>L4.S1.1</b> _____ <b>L4.S1.2</b> _____ L4.S1.1bis _____ L4.S1.2bis _____ L4.S2 _____ L4.S3	_____ L4.S4.1 _____ L4.S4.1a _____ L4.S4.2 _____ L4.S4.2a _____ L4.S4.3 _____ L4.S4.3a	_____ <b>L4.S5.1</b> _____ L4.S5.2 _____ L4.S6 _____ L4.S7
<b>Valore economico dell'intervento</b>	2.678,83 €		

## 1.2 Descrizione dell'intervento

## 1.3 Ambito

Oggetto del presente documento è dettagliare le attività per evolvere la tecnologia ed i servizi offerti dall'Avvocatura dello Stato. A tale scopo i servizi che verranno attivati sono:

Codice	Descrizione
L4.S1.1bis	Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali

## 1.4 Scopo

Nell'ambito del progetto Avvocatura 2020, l'Avvocatura dello Stato ha espresso l'esigenza di definire una soluzione per la predisposizione delle statistiche di accesso sia per il Sito web che per la Intranet, al fine di ottemperare alle nuove linee guida Agid di luglio 2022. La soluzione prevede l'utilizzo del modulo **Statistiche** del core di Drupal 8.

Di seguito la descrizione delle attività da eseguire per la predisposizione delle statistiche e della loro pubblicazione.

## 1.5 Attività previste

### ATTIVITÀ DI BACK OFFICE

#### Attivazione Modulo

Il modulo dovrà essere attivato sul Sito web e sul Portale Intranet tramite l'utenza amministratore di Drupal dalla pagina /admin/modules



#### Creazione pagina Statistiche e file CSV (export statistiche totali) per l'amministratore (una per Sito web e una per Portale Intranet)

1. Tramite l’utenza amministratore di Drupal, occorre definire una vista che crea una pagina di statistiche e un export in csv delle statistiche totali

Nome della vista	Nome ad uso interno	Descrizione	Visualizzazioni	Operations
Statistiche	statistiche		Page (statistiche) Esportazione REST (statisticheexport)	Modifica

Disattivati

- o Sezione della pagina



- o Sezione dell’export



- o esempio dell’export in CSV

Pagina	Data	UltimaVisita	VisiteTotali
NSI	"Mer, 07/13/2022 - 10:30"		33
Appartamento in vendita a Roma	"Mar, 07/12/2022 - 14:45"		30
Ruoli / Turni d'udienza	"Gio, 09/29/2022 - 08:52"		23
Statistiche Visite	"Mer, 11/30/2022 - 17:46"		20
Come fare per	"Mer, 11/30/2022 - 10:38"		18
Convenzioni	"Gio, 10/13/2022 - 10:59"		18
Test topic	"Ven, 07/01/2022 - 11:45"		17
Richieste al servizio esterno	"Mer, 07/13/2022 - 10:28"		15
Biblioteca	"Mar, 07/12/2022 - 11:57"		15
Assenze	"Gio, 11/10/2022 - 12:16"		14
Organigramma	"Mer, 11/30/2022 - 10:29"		11
Cancellerie online	"Mer, 07/13/2022 - 10:28"		10

Entrambe le sezioni, saranno collegati a path visibili solo dall’amministratore.

### Creazione report (a partire dal file CSV di export totali) e creazione/aggiornamento pagina di pubblicazione on-line dei report

1. In modalità back-office dovranno essere definite dei report (ad esempio report mensili come il report **Statistiche Novembre**) a partire dal file CSV di export dei dati statistici totali; tali report potranno essere resi pubblici per l’utente finale nella pagina web predisposta per la consultazione dei report statistici.

### ATTIVITÀ DI FRONT END

Lato utente web, sarà creata una pagina con la possibilità per l’amministratore di caricare i report definiti dal back-office .









### Modifica Pagina base Statistiche Visite

Visualizza   Controllo accessi   **Modifica**   Elimina   Revisioni   Conversione tipo

Home > node > Statistiche Visite > Statistiche Visite

**Title**  
Statistiche Visite

**Body (Modifica sommario)**





**B I**                        Formato    Codice Sorgente

Formato del testo: HTML di base   [Riguardo ai formati testo](#)

#### CONTENUTO

#### Dati monitoraggio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ac lorem sagittis, sagittis lacus ac, efficitur ligula. Quisque eget aliquam nisi. Duis efficitur risus et rhoncus ultricies. Maecenas congue leo in felis posuere pretium. Maecenas urna nisi, semper vitae urna vel, luctus ornare arcu. Donec quis sem orci. Nulla congue ex eget finibus auctor. Aliquam pulvinar, mauris et tristique lacinia, enim diam hendrerit augue, et sollicitudin erat lorem vel lacus. Integer justo massa, maximus ac nisi vel, sodales dapibus lacus. Sed sapien felis, congue vel quam a, dapibus cursus odio, in venenatis malesuada libero, et scelerisque turpis semper non. Nunc tellus nisi, mollis et egestas vitae, ultricies vitae neque. Etiam dapibus finibus varius.

Dicembre	2022	 StatisticheNovembre.xlsx
Novembre	2022	 StatisticheNovembre.xlsx
Ottobre	2022	 StatisticheNovembre.xlsx
Settembre	2022	 StatisticheNovembre.xlsx

<https://test.builders/node/30875/edit>

e per l'utente web di visualizzare/scaricare tali report:

[Home](#) / [Statistiche Visite](#)

## Statistiche Visite

# Dati monitoraggio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ac lorem sagittis, sagittis lacus at, efficitur ligula. Quisque eget aliquam nisi. Duis efficitur risus et rhoncus ultricies. Maecenas congue leo in felis posuere pretium. Maecenas urna nisi, semper vitae urna vel, luctus ornare arcu. Donec quis sem orci. Nulla congue ex eget finibus auctor. Aliquam pulvinar, mauris et tristique lacinia, enim diam hendrerit augue, et sollicitudin erat lorem vel lacus. Integer justo massa, maximus ac nisi vel, sodales dapibus lacus. Sed sapien felis, congue vel quam a, dapibus cursus odio. In venenatis malesuada libero, et scelerisque turpis semper non. Nunc tellus nisi, mollis et egestas vitae, ultricies vitae neque. Etiam dapibus finibus varius.

[Dicembre 2022](#)  [StatisticheNovembre.xlsx](#)[Novembre 2022](#)  [StatisticheNovembre.xlsx](#)[Ottobre 2022](#)  [StatisticheNovembre.xlsx](#)[Settembre 2022](#)  [StatisticheNovembre.xlsx](#)

### 1.5.1 Milestone progettuali

FASE	ATTIVITA'	Deliverables	Data inizio	Consegna entro il	Valore fatturabile	Avanzamento amministrativo	Servizi SPC			
							L4.S1 .1bis	L4.S3	L4.S7	
DEFINIZIONE, ANALISI e REALIZZAZIONE	Realizzazione soluzione applicativa	Aggiornamento documenti (Sito Web e Intranet) per inserimento istruzioni di configurazione/utilizzo modulo statistiche	05/11/2022	19/12/2022	1.607,30 €	60%	8,36			
		Codice sorgente								
		Piano dei test								
COLLAUDO	Collaudo software		12/12/2022	19/12/2022	803,65 €	30%	4,18			
	Documentazione (se modificata)		22/12/2022	28/12/2022	133,94 €	5%	0,70			
AVVIO IN ESERCIZIO	Avvio in esercizio		20/12/2022	30/12/2022	133,94 €	5%	0,70			
					<b>TOTALE</b>	<b>2.678,83 €</b>	<b>100%</b>	<b>13,93</b>		



## Vincoli e assunzioni

#	Tipo	Descrizione
1	Assunzione	Avvocatura agevolerà gli incontri con i referenti ICT
2	Vincolo	Disponibilità degli ambienti di collaudo e produzione da parte dell'Amministrazione
3	Vincolo	Disponibilità di una VPN per accedere all'ambiente di Collaudo
4	Vincolo	Disponibilità di accesso in SSH all'ambiente di collaudo
5	Vincolo	Disponibilità dell'accesso all'attuale database di utenti della extranet
6	Vincolo	Disponibilità di AzureAD ed eventuali credenziali tecniche
7	Assunzione	Avvocatura agevolerà gli incontri con il personale amministrativo

## Rischi

#	Descrizione
1	Indisponibilità di stakeholder per incontri di approfondimento, nel periodo iniziale dell'attività
2	Indisponibilità delle utenze e degli ambienti indicati