



*Avvocatura Generale dello Stato*

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’  
per servizi e forniture**

rilasciato dalla **Commissione istituita con D.S.G. n. 12 del 30 gennaio 2023 ai fini della verifica di conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso connessi**, così composta:

Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli – Presidente  
Dott.ssa Alessandra Angelucci – Funzionario tecnico-informatico – Componente  
Dott. Alessandro Ricci – Funzionario amministrativo, giuridico e contabile– Componente

e

relativo all’appalto per il servizio di *Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud computing-SPC LA, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvocatura 2020.*

La Commissione dà atto che:

- l’oggetto dell’affidamento è: *“Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud computing-SPC LA, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvocatura 2020”*;
- alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 8038710957;
- l’oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;
- l’Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 359 del 23/09/2019, ha stipulato il 25 novembre 2019 il Contratto esecutivo con Al maviva in qualità di mandataria del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 4 del 4 agosto 2017, a seguito di bando di gara CONSIP a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;
- nel Contratto Quadro, si legge:
  - 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manife-



## *Avvocatura Generale dello Stato*

stazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro (*Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato*), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 15.4 In ogni caso, l'Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/2006<sup>1</sup>, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

- il Contratto esecutivo ha durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 29/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 10/12/2021 fino al 3 agosto 2022; con Addendum 08/07/2022 fino al 31 dicembre 2022;
- l'importo di aggiudicazione dell'appalto è di € 901.639,34, ovverosia sopra soglia, peraltro previsto per una pluralità di servizi, come da Contratto esecutivo e relativi Piano e Progetto dei Fabbisogni, consistenti in: P1 –Sviluppo dei Servizi on line; P2 –Rifacimento sito istituzionale e portale intranet; P3 –Flussi di informazioni con le altre Amministrazioni; con Addendum 8/7/2022 è stato convenuto l'aumento dell'ipotesi di

---

<sup>1</sup> Il riferimento agli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenere al Regolamento (DPR n. 207/2010)



## *Avvocatura Generale dello Stato*

spesa a € 1.101.639,34 a fronte dell'aggiornamento del Piano e del Progetto dei fabbisogni;

- la verifica di conformità, come da provvedimento d'incarico alla Commissione *de qua*, riguarda la scheda d'intervento ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2 rientrante nel servizio P2 "Rifacimento sito istituzionale e portale intranet", per la quale è stata comunicata la dichiarazione di pronti al collaudo da parte del fornitore;
- con la già citata determinazione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 23/09/2019 n. 359 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Ciampa, in qualità di preposto all'Ufficio Contratti, e **Direttore dell'esecuzione l'ing. Fabio Zito** in servizio presso l'Ufficio CED di questa Avvocatura;
- con disposizione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 28/12/2020 n. 674 l'ing. **Antonella Miele**, funzionario informatico dell'Ufficio CED di questa Avvocatura, è stata nominata **Responsabile del procedimento** in sostituzione della dott.ssa Carla Ciampa;
- come indicato nel D.S.G. n. 12 del 30 gennaio 2023 di costituzione della Commissione, il R.T.I. ha comunicato il "pronti al collaudo" con riferimento alla seguente scheda di intervento:
  - ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2 (All. 1);
  - la relazione di Sogei inviata via mail il 07/12/2022 Prot. Avvocatura dello Stato n. 0791151/2022 che attesta la regolarità della fornitura prodotta inerente al Portale Intranet Telemaco (All. 2);
  - i collaudi sono effettuati con le modalità previste dall'art. 10 del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice "Indicatori di qualità della fornitura", Allegato A del Contratto quadro del 4 agosto 2017 e le operazioni di collaudo sono oggetto di apposito verbale, riferito a tutti gli oggetti della fornitura, sottoscritto da una Commissione e dal Rappresentante del Fornitore.

Tanto premesso, la Commissione, ritenuto di poter procedere al rilascio del certificato di verifica di conformità per la Scheda di intervento ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2:

- ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento "Portale Intranet Telemaco" (Cartella All. 3), ivi incluso il Piano dei test (All. 4);
- si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l'altro - hanno collaborato ad elaborare i "Casi d'uso" relativi al "Portale intranet Telemaco" (All. 5), al fine di facilitare alla Commissione l'esecuzione delle verifiche;
- si è riunita in seduta ristretta, al fine di determinare le modalità di svolgimento delle verifiche, nei giorni 9 e 13 febbraio 2023 (All. 6 e 7) nonché in data 21 marzo 2023 per formare il presente certificato di conformità (All. 8).



## Avvocatura Generale dello Stato

<b>Scheda Intervento</b>	<b>ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2</b>
--------------------------	---

La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di intervento ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2, a partire dal 17/02/2023, in ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura\_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.” Le verifiche (verbali di cui agli All. 9 e All. 10) sono state eseguite nelle seguenti date:

Data della seduta	N. seduta	Tipo di test	Oggetto della verifica (Caso d’uso)	Data di comunicazione verbale via PEC	N. protocollo
17/02/2023	1	Prima verifica	n. 1-4	20/02/2023	136125
27/02/2023	2	Test regressivo	n. 3.7	02/03/2023	161600

In data 27/02/2023 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto “ADS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2”, dalla quale è emerso che il valore fatturabile concordato in contratto per l’intervento, ammonta ad euro 11.920,06, (al netto dell’IVA al 22%) incluse la fase di collaudo e l’avvio in esercizio, come da tabella che segue.

FASE	ATTIVITA'	Deliverables	Data inizio	Consegna entro il	Valore fatturabile
DEFINIZIONE, ANALISI e REALIZZAZIONE	Specifiche funzionali	Aggiornamento Specifiche funzionali Portale Intranet per nuovo profilo e aggiornamento menu (ADS_L5_Rifacimento portale intranet_Specifiche funzionali _V.5.0)	05/12/2022	28/12/2022	7.152,03 €
	Realizzazione soluzione applicativa	Codice sorgente			
	Definizione piano dei test	Piano dei test			
COLLAUDO	Collaudo software		29/12/2022	30/01/2023	3.576,02 €
	Documentazione (se modificata)		25/01/2023	30/01/2022	596,00 €
AVVIO IN ESERCIZIO	Avvio in esercizio		31/01/2023	07/02/2023	596,00 €
<b>TOTALE</b>					<b>11.920,06 €</b>

Allo stato, non risultano che siano stati effettuati pagamenti relativi a detto intervento.



*Avvocatura Generale dello Stato*

## **RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'**

Esaminati i seguenti documenti:

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti Almaxwave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l'acquisizione dei "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line- Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – Lotto 4", e relativi allegati;
- il Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l'Avvocatura Generale dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti Almaxwave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei fabbisogni;
- gli Addenda 29/12/2020, 10/12/2021 e 08/07/2022;
- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 30 gennaio 2023 n. 12;
- i documenti contabili relativi alla situazione dei pagamenti;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione;

Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati;

Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbale di verifica con le clausole dei contratti, del capitolato tecnico e delle appendici, con la scheda di intervento e con i documenti contabili;

Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamato in premessa;

Visto il Durc on line (All. 11) Numero Protocollo INPS\_34492718 Data richiesta 01/02/2023 Scadenza validità 01/06/2023, nel quale si dichiara che ALMAVIVA SPA, Codice fiscale 08450891000, Sede legale Via Casal Boccone 188/190 Roma RM 00137, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

### **LA COMMISSIONE DI COLLAUDO**

da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene che:



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale come rideterminato con gli Addenda innanzi richiamati;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell'esecutore è pari a:

<b>ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2</b>
---

<b>€ 11.920,06</b>
--------------------

Pertanto, la Commissione di collaudo

### **CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITA'**

del servizio eseguito dalla società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai contratti innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alla scheda DS\_L5\_05122022\_PortaleIntranet\_Telemaco\_V 2.

Resta il credito di netti € **11.920,06** (euro undicimilanovecentoventi/06) che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi, e

### **DISPONE**

- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.



*Avvocatura Generale dello Stato*

Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento.

Il Presidente

I Componenti