

TERZO ADDENDUM

AL CONTRATTO ESECUTIVO "AVVOCATURA DELLO STATO" CIG DERIVATO 8038710957 IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 4) CIG 5519376D26

TRA

Avvocatura dello Stato, con sede legale in Roma, Via dei Portoghesi 12, con CF 80224030587, nella persona dell'Avv. Paolo Grasso, in qualità di rappresentante legale e Segretario Generale, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via dei Portoghesi, n. 12 CAP 00186 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

La Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott.ssa Sandra de Franchis, in data 23 settembre 2021, repertorio n. 16602, raccolta n. 8081) Anna Florenzano, nata a Soriano Calabro (VV) il 13 maggio 1962, in qualità di Mandataria del RTI costituito;

La Al mawave S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di Mandante;

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico, 200 - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro García Martín, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante;

La Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro un milione cinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, rappresentata da Giancarlo Senatore, nato a Cava De' Tirreni (SA) il 07/02/1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede societaria, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, giusto Verbale della Assemblea dei Soci del 29 luglio 2021, ("Intellera" o "Mandante"), (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

- (A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3".
- (B) L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
- (C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione".
- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro ("Contratto Quadro").
- (F) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, "Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro".
- (G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del contratto esecutivo.
- (H) In attuazione di quanto stabilito all'art. 1 della Lettera di invito, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- (I) In data 19/11/2019 è stato stipulato il contratto esecutivo prot. 635619-19/11/2019-P-aorm tra

l'Amministrazione e il Fornitore CIG **8038710957** - Codice univoco ufficio per Fatturazione **T71POJ** ("**Contratto Esecutivo**").

- (J) Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l'altro, l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni": < Linea di intervento L5 - Creazione di canali bidirezionali di comunicazione telematici con le Amministrazioni>, codice <SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-1.0>, versione <1.0>, emesso il <30/10/2019> ("Progetto dei Fabbisogni").
- (K) All'art. 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 4.1, del Contratto Esecutivo, è previsto che lo stesso ha una durata dalla data di stipula al 31/12/2020.
- (L) All'art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, è previsto che *"Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico"*.
- (M) In particolare, l'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che *"8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose"*.
- (N) In data 19/12/2020, a seguito di sopravvenute esigenze, ai sensi del citato art. 5 del Contatto Esecutivo, l'Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato – Cod. SPCL4-Avvocatura-PianoFabbisogni-PON-10_v6.pdf Prot. aorm-P-2020-649923.
- (O) In ragione della necessità di differire il termine di conclusione delle attività progettuali originariamente affidate al fornitore, in conseguenza della sopravvenuta emergenza pandemica SARS-COC-2 (COVID19), le parti hanno altresì convenuto di prorogare anche la durata del Contratto Esecutivo.
- (P) Conseguentemente, in data 24/12/2020, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato – cod. SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-3.0.pdf.

- (Q) In data 30/12/2020 è stato stipulato il primo addendum al contratto esecutivo "Avvocatura dello Stato" - CIG derivato 8038710957 - in adesione al contratto quadro per l'affidamento dei servizi di cloud computing per le pubbliche amministrazioni (lotto 4) CIG 5519376D26.
- (R) Successivamente l'Amministrazione, con il Piano dei Fabbisogni "SPCL4-Avvocatura-PianoFabbisogni-PON-10_v7" trasmesso al Fornitore in data 3/11/2021 Prot. aorm-P-2021-630984.pdf, ha chiesto di estendere fino al 03/08/2022 il contratto allo scopo di completare gli interventi attuali di sviluppo di siti web e procedere al loro avvio in esercizio.
- (S) Conseguentemente, in data 12/11/2021, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato – cod. SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-4.0.pdf.
- (T) E' stato stipulato il secondo addendum con cui le parti, a parziale modifica dell'art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del Contratto Esecutivo, hanno convenuto che il Progetto dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, fosse sostituito dall'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: " < Linea di intervento L5 - Creazione di canali bidirezionali di comunicazione telematici con le Amministrazioni >, codice <SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-4.0>, versione <4.0>, emesso il <12/11/2021> e che la durata del Contratto Esecutivo, a parziale modifica dell'articolo 4.1 dello stesso, avesse durata fino al 3 agosto 2022.
- (U) In data 04/07/2022, a seguito dell'emanazione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha incrementato in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione e del successivo d.l. 17 maggio 2022, n. 50, che, all'art. 49, comma 2, prevede la proroga, tra gli altri, dei Contratti Quadro, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, l'Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato – "SPCL4-Avvocatura-PianoFabbisogni-PON10_v8" Prot. aorm-P-2022-434870.
- (V) Conseguentemente, in data 12/07/2022, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato – cod. SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-ProgettoFabbisogni-6.0..

**TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE TERZO ADDENDUM SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. OGGETTO DELL'ADDENDUM

2.1. L'Amministrazione ed il Fornitore convengono che l'ipotesi di spesa è pari a € 1.344.000 (unmilione trecento quarantaquattromila euro/00) IVA compresa (€ 1.101.639,34 senza IVA), con un aumento di budget di € 244.000,00 IVA compresa (€ 200.000,00 senza IVA), rispetto al precedente massimale contrattuale pari a € 1.100.000 (unmilione centomila euro/00) IVA compresa (€ 901.639,34 senza IVA).

2.2. A parziale modifica dell'articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una durata fino al 31 dicembre 2022.

3. RINVIO

3.1 Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l'Addendum, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Roma, 8 luglio 2022

Firmato digitalmente

per l'Amministrazione
Il Segretario Generale

Firmato digitalmente

per il Fornitore
Dott.ssa ANNA FLORENZANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell'Addendum, Art. 3 Rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente Per il Fornitore
Dott.ssa ANNA FLORENZANO