



Avvocatura Generale dello Stato

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
per servizi e forniture**

rilasciato dalla **Commissione istituita con D.S.G. n. 378 del 18 giugno 2021 ai fini della verifica di conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 19 giugno 2018 stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e l’R.T.I. ACCENTURE SPA, mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso connessi**, così composta:

Avvocato dello Stato Luigi Simeoli – Presidente

Ing. Vincenzo Cianfarani – Funzionario informatico – Componente

Dott. Antonio Leone – Funzionario amministrativo, giuridico e contabile– Componente

e

relativo all’appalto per il servizio di Realizzazione di *Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni- ID SIGEF 1607, CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 1 del 19.06.2018 nell’ambito del progetto Avvocatura 2020.*

La Commissione dà atto che:

- l’oggetto dell’affidamento è: “*Realizzazione Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni- ID SIGEF 1607, CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 1 del 19.06.2018 nell’ambito del progetto Avvocatura 2020,*”;
- alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 7495533581;
- l’oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;
- l’Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 173 del 17/05/2018, ha stipulato il 19.06.2018 il Contratto esecutivo con Accenture in qualità di mandataria del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro – lotto 1 procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni- id sigef 1607, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 30167/2015 in data 2 /12/2015;
- nel Contratto Quadro, si legge:
 - 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:



Avvocatura Generale dello Stato

- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro (*Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato*), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 15.4 In ogni caso, l'Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/2006¹, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

- il Contratto esecutivo ha avuto durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 30/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 12/12/2021 fino al 20 giugno 2022;
- l'importo di aggiudicazione dell'appalto è sopra soglia;
- la verifica di conformità, come da provvedimento d'incarico alla Commissione *de qua*, ha riguardato le schede di intervento:
 - ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0 (All. 1);
 - ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8 (All. 2);
 - ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale Gruppo B v.2.0 (All. 3);
 - ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2(All. 4);

¹ Il riferimento agli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenere al Regolamento (DPR n. 207/2010)



Avvocatura Generale dello Stato

- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9 (All. 5);
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9 (All. 6);
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0 (All. 7);
 - ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0 (All. 8);
 - ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2(All. 9);
 - ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 (per la quota parte relativa alla migrazione dei dati non strutturati)(All. 10);
- per le quali è stata comunicata la dichiarazione di pronti al collaudo da parte del fornitore;
- con la già citata determinazione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 08/04/2019 n. 123 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Ciampa, in qualità di preposto all'Ufficio Contratti, e **Direttore dell'esecuzione l'ing. Fabio Zito** in servizio presso l'Ufficio CED di questa Avvocatura;
 - con disposizione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 28/12/2020 n. 673 **l'ing. Antonella Miele**, funzionario informatico dell'Ufficio CED di questa Avvocatura, è stata nominata **Responsabile del procedimento** in sostituzione della dott.ssa Carla Ciampa;
 - come indicato nel D.S.G. n. 378 del 18 giugno 2021 di costituzione della Commissione, il R.T.I. ha comunicato il "pronti al collaudo" con riferimento, tra le altre, alle seguenti schede di intervento:
 - **ADS_OB2_20181108_Scheda** intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;
 - **ADS_OB2_20181105_Scheda** intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
 - **ADS_OB2_20200807_Scheda** intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
 - **ADS_OB2_20201215_Scheda** intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
 - **ADS_OB2_20181106_Scheda** intervento Reing Liquidazione_v9;
 - **ADS_OB2_20181106_Scheda** intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
 - **ADS_OB2_20181106_Scheda** intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
 - **ADS_OB3_20200122_Scheda** intervento Custom IA PEC_v5.0;
 - **ADS_OB4_20200302_Scheda** intervento Integrazione PCT_v1.2;
 - **ADS_OB2_20201102_Scheda** intervento migrazione dati fase1_v15 (per la quota parte relativa alla migrazione dei dati non strutturati)
 - la relazione di Sogei inviata via mail il 17/06/2021 Prot. Avvocatura dello Stato n. 382746/2021 ha attestato la regolarità della documentazione prodotta;
 - i collaudi sono effettuati con le modalità previste dall'art. 10.5.2 del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico (punto 8.7) e le



Avvocatura Generale dello Stato

operazioni di collaudo sono oggetto di apposito verbale, riferito a tutti gli oggetti della fornitura, sottoscritto dalla Commissione di collaudo.

Tanto premesso, la Commissione, ritiene di poter procedere al rilascio del certificato di verifica di conformità per le Schede di intervento:

- ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;
- ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
- ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
- ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;
- ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2;

Quanto alla scheda di intervento **ADS_OB2_20201102** afferente alla migrazione dati fase1_v15, con **DET S.G. n. 61/2024** (all. 11) *“RILEVATO che il R.T.I. ha comunicato il “pronti al collaudo” con riferimento alle seguenti ulteriori schede di intervento, concernenti l’attività di migrazione: ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0 e ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi (già ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 per cui è stato effettuato un aggiornamento e relativo passaggio di versione)”* è stato disposto che *“la Commissione già incaricata con DSG numero 378 del 2021 proceda, in continuità con le attività di collaudo in corso, anche al collaudo del software sviluppato per le attività di migrazione”*.

Quindi, con riferimento alla migrazione dati, si procederà a dare evidenza con diverso documento degli esiti delle operazioni di collaudo.

La Commissione di collaudo:

- ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alle predette Schede di intervento (Cartella All. 11), ivi incluso il Piano dei test (All. 12);
- si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l’altro - hanno collaborato ad elaborare i “Casi d’uso” relativi ai “Flussi interni” – “Affare Amministrativo” – “Liquidazione” e Personale” (All. 13), al fine di facilitare alla Commissione l’esecuzione delle verifiche;



Avvocatura Generale dello Stato

- si è riunita in seduta ristretta, al fine di determinare le modalità di svolgimento delle verifiche, nei giorni 2 luglio 2021 (All. 14) nonché in data 15 luglio 2024 per formare il presente certificato di conformità.

Schede Intervento	<ul style="list-style-type: none">- ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;- ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;- ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;- ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2- ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;
--------------------------	---

La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alle Schede di intervento

ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;
ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2,
ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;

in ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché tenuto conto del Piano dei Fabbisogni Servizi in Ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 1 PAC Centro, conformemente al Capitolato Tecnico, punto 8.7 Collaudo dei Servizi.

Le parti hanno concordato che il collaudo avesse ad oggetto non soltanto i casi di uso volti a testare singole funzioni, ma anche l'utilizzo complessivo dell'applicativo ADS2020 (successivamente denominato NOVA) nell'ottica dell'utente finale.



Avvocatura Generale dello Stato

La complessità di tali verifiche ha richiesto un cospicuo numero di sessioni di collaudo.

Le sessioni di collaudo, atteso il numero elevato di partecipanti e la necessità che ognuno avesse la possibilità di verificare il risultato dei test nel momento stesso dell'effettuazione, si sono svolte sempre sulla piattaforma TEAMS.

La documentazione di tali sessioni è stata affidata anche dapprima a singoli Verbali (nn. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 16 e 17); successivamente la verbalizzazione, per ragioni di speditezza, atteso il rapido susseguirsi delle sessioni, è stata affidata – sull'accordo delle parti in ordine alle voci contenute – ad un file excel in cui è stato indicato:

- A) data della sessione di collaudo;
- B) numero della segnalazione;
- C) contenuto della segnalazione (esito del test);
- D) conformità alla scheda progetto (conforme, non conforme, parzialmente conforme);
- E) Posizione dell'RTI (accoglimento o non accoglimento della segnalazione);
- F) Impresa realizzatrice dello sviluppo;
- G) Eventuali note;
- H) Remediation (necessità di un intervento collettivo si/no);
- I) Data merge (data in cui è stata apportata la correzione);
- J) Esito della correzione (merge);
- K) Stato della segnalazione (Remediation, MEV- manutenzione evolutiva, annullamento);
- L) Priorità (della eventuale MEV richiesta dall'Amministrazione);
- M) Data di completamento della prima merge ultimo intervento;
- N) Verifica tecnica svolta da Sogei sulla prima remediation;
- O) Eventuali note di Sogei;
- P) Inizio – fine della seconda merge;
- Q) Verifica tecnica svolta da Sogei sulla seconda remediation;
- R) Inizio – fine terza merge;
- S) Inizio fine primo stream di lavorazione;
- T) Verifica tecnica svolta da Sogei sul primo stream di lavorazione;
- U) Inizio fine secondo stream di lavorazione;
- V) Verifica tecnica svolta da Sogei sul secondo stream di lavorazione
- W) Data ultima merge;
- X) Esito del collaudo;**
- Y) Data ultimo collaudo;
- Z) Note esito collaudo;
- AA) Esito collaudo.

Ai fini del collaudo, si unisce alla presente certificazione una nota di sintesi (all. 15), che ne costituisce parte integrante, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione verificatrice, attestante l'esito finale delle procedure.

La Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto



Avvocatura Generale dello Stato

- ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
- ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
- ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;
- ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2,

, dalla quale è emerso che il valore fatturabile concordato in contratto per la fase di collaudo, ammonta ad € 657.768,19 €, (al netto dell'IVA al 22%),

SCHEDA INTERVENTO	FORNITORE	IMPORTO TOTALE SCHEDA	APPROVATE e FATTURABILI					DA FATTURARE		
			Altre Milestone	Definizioni	Analisi (Analisi/Disegno)	Disegno	Realizzazione	Collaudo	Documentazione	Avvio in esercizio
ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0	IBM	600.930,78	2.141,26	25.544,88	25.544,88	127.048,21	180.279,23	180.279,24	30.046,54	30.046,54
ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2	IBM	60.230,81		6.023,08	12.046,17		18.069,24	18.069,24	3.011,54	3.011,54
ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2	IBM	151.528,00	30.550,00	47.352,50		47.658,00		25.967,50		
TOTALE IBM		812.689,59	32.691,26	78.920,46	37.591,05	174.706,21	198.348,47	224.315,98	33.058,08	33.058,08
ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8	LEO	503.756,90	17.438,14	13.974,55	13.974,55	105.739,82	151.127,07	151.127,07	25.187,85	25.187,85
ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0	LEO	42.646,99		4.264,69	8.529,40		12.794,10	12.794,10	2.132,35	2.132,35
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9	LEO	364.164,80	5.454,58	23.528,84	23.528,84	56.737,18	109.249,44	109.249,44	18.208,24	18.208,24
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9	LEO	123.041,18	11.405,04	6.048,13	6.048,13	13.411,06	36.912,35	36.912,35	6.152,06	6.152,06
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0	LEO	147.936,57	537,19	6.048,13	6.048,13	31.747,52	44.380,96	44.380,96	7.396,84	7.396,84



Avvocatura Generale dello Stato

TOTALE LEONARDO		1.181.546,44	34.834,95	53.864,34	58.129,05	207.635,58	354.463,92	354.463,92	59.077,34	59.077,34
ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0	ACC	343.155,60	79.861,28	26.329,44	26.329,44	26.329,44	78.988,29	78.988,29	13.164,71	13.164,72
TOTALE ACCENTURE		343.155,60	79.861,28	26.329,44	26.329,44	26.329,44	78.988,29	78.988,29	13.164,71	13.164,72
TOTALE		2.337.391,63	147.387,49	159.114,24	122.049,54	408.671,23	631.800,68	657.768,19	105.300,13	105.300,14

La Commissione ha provveduto ad integrare i dati presenti nella su trascritta tabella con i dati dei pagamenti risultanti all'Amministrazione e compendati nel file excel allegato (all. 16)

Con nota del 24.06.2024 (all. 17), assunta al protocollo avvocatura 449294/2024, Leonardo S.p.A. ha dichiarato *“tutte le fatture emesse dalla scrivente nell’ambito del contratto in oggetto, identificato con CIG 7495533581, sono state pagate al netto della ritenuta e non e’ stata effettuata nessuna cessione del credito a terzi”*.

Ha quindi fatto pervenire – per il tramite di SOGEI – una tabella degli importi ad essa già erogati.

Analogamente IBM – per il tramite di SOGEI - (all. 18) ha fatto pervenire in data 20.06.2024 un file excel intitolato *“ ADS IBM verifica fatture -milestones20240212”*, assunto al protocollo avvocatura 449313/2024 contenete il riepilogo delle fatture già onorate dall'Amministrazione. Anche IBM, in persona di Eugenio Catello IBM Consulting - Senior Project Manager ha dichiarato che per le fatture indicate non vi sono insoluti (ad esclusione delle ritenute del 5% previste).

In data 12.06.2024 ACCENTURE (all. 19), ha fatto pervenire una nota assunta al protocollo avvocatura 449277/2024, con cui ha indicato gli importi delle fatture il cui corrispettivo risulta già riscosso allegando anche le rispettive fatture.

Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, non risulta che siano stati effettuati pagamenti relativi alla fase di collaudo.

Allo stato risultano pertanto non ancora liquidati dall'Amministrazione: € 657.768,19 per la fase relativa al collaudo.

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'



Avvocatura Generale dello Stato

Esaminati i seguenti documenti:

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ACCENTURE SPA., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti IBM, LEONARDO, per l'acquisizione dei "Realizzazione Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni-- LOTTO I", e relativi allegati;
- il Contratto esecutivo del 19 giugno 2018 stipulato tra l'Avvocatura Generale dello Stato e la società ACCENTURE SPA., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti IBM e LEONARDO, per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei fabbisogni;
- gli Addenda 30/12/2020, 10/12/2021;
- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 18 giugno 2018 n. 378;
- i documenti contabili relativi alla situazione dei pagamenti;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione;

Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati;

Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbale di verifica con le clausole dei contratti, del capitolato tecnico e delle appendici, con la scheda di intervento e con i documenti contabili;

Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamato in premessa;

Visto il Durc on line (All. 16) Numero Protocollo INAIL_43199384 Data richiesta 01/04/2024 Scadenza validità 30/07/2024, nel quale si dichiara che LEONARDO SPA, Codice fiscale 00401990585, Sede legale Via Casal Boccone 188/190 Roma RM 00137, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Durc on line (All. 17) Numero Protocollo INPS_41139344 Data richiesta 29/05/2024 Scadenza validità 26/09/2024, nel quale si dichiara che ACCENTURE S.P.A., Codice fiscale 13454210157, Sede legale VIA PRIVATA NINO BONNET 10 MILANO MI 20154, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

Visto, infine, il Durc on line (All. 18) Numero Protocollo INPS_41140288 Data richiesta 29/05/2024 Scadenza validità 26/09/2024, nel quale si dichiara che IBM ITALIA S.P.A., Codice fiscale 01442240030, Sede legale CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO SNC SEGRATE MI 20054,



Avvocatura Generale dello Stato

RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell'esecutore è pari a:

- ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8	151.127,07
- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;	12.794,10
- ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;	18.069,24
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;	109.249,44
ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;	36.912,35
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0	44.380,96
- ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;	78.988,29
- ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2	25.967,50
- ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;	180.279,24

Pertanto, la Commissione di collaudo

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITA'



Avvocatura Generale dello Stato

del servizio eseguito dalla società ACCENTURE S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai contratti innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alle schede:

- ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;
- ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
- ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
- ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
- ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;
- ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2;

Residua il credito di netti € **657.768,19** (euro seicentocinquantasettesettecentosessantotto,19) che, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi, e

DISPONE

- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento.

Il Presidente
Luigi Simeoli

I Componenti
Vincenzo Cianfarani

Antonio Leone